VALENTE
SALGADO HERNÁNDEZ
INGENIERO CIVIL

H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN, PUEBLA.
2021-2024
Dirección de Obras Públicas

Estimación N° 02 (FINIQUITO)

Descripción: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE LAS FLORES, SAN AMBROSIO Y REFORMA , SECCION CUARTA , DE LA COMUNIDAD DE ATMOLONI DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA**
Municipio: **HUEYAPAN, PUEBLA**
Localidad: **ATMOLONI**
N° de obra: **014/HUE/23**
N° de contrato: **014/HUE/23/FAISMUN**
Periodo de contrato: **DEL 03 DE JULIO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**
Periodo de estimación: **DEL 18 DE JULIO DEL 2023 AL 19 DE AGOSTO DE 2023**

Fecha de Presentación
21 de agosto de 2023
Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	$ 1,645,872.76	$ 263,339.64	$ 1,909,212.40
Importe del anticipo:			

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe autorizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				$ -	$ -	$ -
Est. No.1		$ 821,229.78	$ -	$ 821,229.78	$ 131,396.76	$ 952,626.54
Est. No.2 (finiquito)		$ 824,642.98	$ -	$ 824,642.98	$ 131,942.88	$ 956,585.86

Importe Autorizado	1,645,872.76	0.00	$ 1,645,872.76	263,339.64	$ 1,909,212.40
Acumulado	1,645,872.76	0.00	$ 1,645,872.76	263,339.64	$ 1,909,212.40
Saldo Por Ejercer	0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00

Elaboró
VALENTE SALGADO HERNÁNDEZ
RFC SAHV8805231LPA
CARMEN Z. PERSONA FISICA
222 780 5659
ING. VALENTE SALGADO HERNANDEZ
PERSONA FISICA

Revisó
ING. JOSE BALAN JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Autorizó
MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL