VALENTE
SALGADO HERNÁNDEZ
INGENIERO CIVIL

H. AYUNTAMIENTO DE HUEYAPAN, PUEBLA.
2021-2024
Dirección de Obras Públicas

Estimación N° 02 finiquito

Descripción: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DEL PARAJE DE XOMETA, DE LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC, SECCIÓN OCTAVA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA."

Municipio: HUEYAPAN, PUEBLA
Localidad: AHUATEPEC (PARAJE XOMETA)
N° de obra: 008/HUE/22
N° de contrato: 008/HUE/22/FISM-DF
Periodo de contrato: DEL 30 DE ABRIL DEL 2022 AL 12 DE JULIO DEL 2022
Periodo de estimación: DEL 28 DE MAYO DEL 2022 AL 12 DE JULIO DE 2022

Fecha de Presentación
19 de julio de 2022
Hoja: 1 de 1

Datos generales del contrato	Presupuesto total		
	Importe (S / I.V.A.)	I.V.A.	Total
Importe del contrato:	$ 854,682.73	$ 136,749.24	$ 991,431.97
Importe del anticipo:	$ 256,404.82	$ 41,024.77	$ 297,429.59

Estado de cuenta

Numero de estimación	Factura No.	Importe sin amortizar	Amortización 30%	Importe autorizado	I.V.A.	Importe Neto
Anticipo:				$ 256,404.82	$ 41,024.77	$ 297,429.59
Est. No.1		$ 481,990.92	$ 144,597.28	$ 337,393.64	$ 53,982.98	$ 391,376.62
Est, No. 2 finiquito		$ 372,691.81	$ 111,807.54	$ 260,884.28	$ 41,741.48	$ 302,625.76
Importe Autorizado		854,682.73	256,404.82	$ 598,277.91	136,749.24	$ 991,431.97
Acumulado		854,682.73	256,404.82	$ 598,277.91	136,749.24	$ 991,431.97
Saldo Por Ejercer		0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -

Elaboró

VALENTE SALGADO HERNÁNDEZ INGENIERO CIVIL
RFC. SAHV680521LFA
9 SUR #704 COL. EL CARMEN, ZARAGOZA, PUE.
CELEBRAND 6559

ING. VALENTE SALGADO HERNANDEZ
PERSONA FÍSICA

H. Ayuntamiento de Hueyapan, Pue. 2021 2024
"Unidad y trabajo para el desarrollo de Hueyapan"
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Obras Públicas

Revisó

ING. JOSE BALAN JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
HUEYAPAN, PUEBLA

MTRA. PASCASIA CECILIA JAIME LINO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL